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20.03. Aussand 

Basis-Info über 

Newsletter und 

Website

Legende: Mon. Newsletter, erscheint am 20.?           Vierteljährl- Spektrum, erscheint am ?            Website & Forum,           Feedback-Fenster

20.04. Aussand 

zusammengefasste 

vorläufige Werkstatt-

Ergebnisse 

an Newsletter & Website, 

Aufruf zur 

Rückmeldemöglichkeit 

über Forum und Fiedler-

E-Mail-/BM-Post-Kontakt 

bis 15.08.07

Website & ForumWebsite & ForumWebsite & Forum
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20.04.-15.08. Umfrage 

über Forum endet?
23.09. Leitbild-Erstellung


